

Der lange Weg bis zur FSV-Arena

11.05.1991	Antrag auf Erneuerung der Platzdecke
25.10.1994	Antrag auf Teilsanierung des Sportplatzes in Helden
15.07.1999	Orts- und Gesprächstermin mit dem Vorsitzenden des Stadtsportverbandes, Herrn Rüdiger König
22.07.1999	Antrag auf Neubau des Sportplatzes als Kunstrasenplatz
24.10.2001	Erneuter Antrag auf Neubau des Kunstrasenplatzes
17.12.2001	Stadtverordnetenversammlung: Eine Verpflichtungsermächtigung für den Sportplatzbau in Helden (bis 2004) wird beschlossen
10.05.2002	Gesprächstermin mit Bürgermeister Alfons Stumpf
22.05.2002	Gesprächstermin im Rathaus
24.05.2002	Antrag auf Bau des Sportplatzes ohne vorherige Förderzusage aus Arnberg
18.06.2003	Sitzung der CDU-Fraktion, u.a. zum Thema Sportplatzbau in Helden
26.06.2002	Ortstermin und Sitzung der SPD-Fraktion im FSV-Heim
09.07.2002	Sitzung mit Sportplatzbauer Vennegerts im FSV-Heim
10.09.2002	Sitzung des Ausschusses für Soziales, Schule, Jugend und Sport: CDU und SPD beantragen gemeinsam den Sportplatzbau in Helden bis 2004
11.09.2002	Sitzung des Hauptausschusses
11.12.2002	Stadtverordnetenversammlung: Eine große Mehrheit der Stadtverordneten beschließt in geheimer Abstimmung, den Kunstrasenplatz im Jahr 2003 zu bauen
19.02.2003	Gesprächstermin mit der Stadt Attendorn im Rathaus
24.02.2003	Gesprächstermin mit Herrn Dicke (Tiefbauamt) im FSV-Heim
26.02.2003	Gesprächstermin mit Herrn Dicke und dem Kreisvorsitzenden Leo Stickeler am Sportplatz
13.03.2003	Der Sportplatzbau in Helden wird öffentlich ausgeschrieben
07.04.2003	Gesprächstermin mit Herrn Rolf Haas von der Firma Tarkett Sommer
08.04.2003	Angebotseröffnung in Sachen Sportplatzbau Helden
19.04.2003	Besuch einer FSV-Delegation beim TuS Altleiningen (zwischen Mannheim und Kaiserslautern) zwecks Platzbesichtigung
02.05.2003	Erster FSV-Arbeitseinsatz zur Vorbereitung der eigentlichen Bauarbeiten
07.05.2003	Ende der Zuschlagsfrist für den Platzbau in Helden
21.05.2003	Die Tiefbaufirma STRABAG beginnt mit ihrer Arbeit an der Schulstraße
24.06.2003	Besprechung am Sportplatz mit STRABAG, Tarkett Sommer, Stadt Attendorn und FSV
27.06.2003	Die Fa. STRABAG beendet ihre Arbeiten in Helden
30.06.2003	Die Rasenfläche um den Sportplatz wird eingesät
01.07.2003	Die frz. Firma Tarkett Sommer nimmt ihre Arbeit am Sportplatz auf
11.07.2003	Abschluss der Bauarbeiten von Tarkett Sommer
15.07.2003	Abnahme des Platzes durch die Stadt Attendorn
16.07.2003	Abnahme und Freigabe des Platzes für den Spielbetrieb durch Herrn Leo Stickeler
23.07.2003	Erstes Spiel auf dem neuen Platz (FSV ü32 gegen TuS Herscheid 5:2)